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	CP1.5 : Réaliser un projet technique en milieu professionnel

cahier des charges


	Acteurs du projet

	Entreprise : POMPES Industries

	· Activité : Installation, rénovation de pompes industrielles

	· Adresse : Z.A. des Pradeaux – 13850 GREASQUE

	· Responsable du projet : RISTEA Daniel
	· Fonction : apprenti BTS M.I.

	· Tuteur : BASSOT Gerard
	· Fonction : directeur

	· Tél. responsable : 06.62.09.41.10
	· Email :daniel.ristea-pi@wanadoo.fr

	· Tél. tuteur : 06.20.94.96.10
	· Email : contact@pompes-industries.fr

	

	Établissement de formation : CFAI Provence

	· Adresse : Bat 4 – Chemin de la Frescoule -  13127 VITROLLES

	· Responsable du suivi : Frédérique NEAU
	· Fonction : Pilote de promotion BTS M.I.

	· Téléphone : 04.42.10.75.00
	· Email : neau@cfaiprovence.asso.fr


	Définition du projet

	Énoncé général du besoin :

Disposer d'un banc d'essai hydraulique pour pompes centrifuges et doseuses


	Bénéficiaire du projet : POMPES Industries


	Motif de la demande de projet :

· essais systématiques des pompes après réparation (vérification des caractéristiques constructeurs)
· contrôle des pompes à la demande des constructeurs ou des clients (application de garanties)


	Objectif du projet :

· se doter d'un outil de contrôle de nos réparations
· se doter à plus ou moins long terme d'un outil d'expertise


	Support du projet : Création et construction d'un banc d'essai hydraulique


	Localisation : Atelier de POMPES Industries à Greasque



	Environnement du projet

	Description des études antérieures liées au projet :

Pré-étude réalisée par G.BASSOT quant à la forme et les constituants du banc


	Contraintes liées au projet :

· budget
· temps

· disponibilité de l'apprenti


	Budget : environ 7 000 €

	Moyens mis à dispositions :

· documents techniques, Internet, B.E.T (?) des constructeurs
· exemples de bancs existants chez nos clients et fournisseurs


	Autres :





	définition des Livrables du projet

	
	Amélioration réalisée 

	
	Dossier technique

	
	Dossier d’utilisation

	
	Dossier de maintenance

	
	Autres (à préciser) :

-

-

-

-

-





	Contrat individuel de travail du candidat

	X
	Élaborer l’avant projet de note de cadrage 

	X
	Élaborer le macro planning

	X
	Analyser l’existant :

- structure support
- débitmètre
- 

- 

- 



	
	Effectuer l’étude préalable

- 

- 

- 

-



	X
	Effectuer l’étude de réalisation

- élaboration de plans d'exécution (sous traitant) tuyauterie
- choix techniques
- faisabilité
-choix budgétaire
- 

-



	X
	Élaborer le planning de réalisation

	
	Définir les commandes de matériel

	X
	Mettre en œuvre la réalisation du projet

- lancement des commandes
- réception du matériel
- contrôle du montage
- essais de bon fonctionnement
-

-



	
	Effectuer les tests et essais

	X
	Effectuer le bilan du projet : résultats des essais de bon fonctionnement – bilan financier

	X
	Effectuer la compilation des livrables du projet

	
	Autres (à préciser)

-

-

-

-

-




	APPROBATION du projet technique par l’entreprise

	Date D’approbation :

	Nom/prénom du signataire :

	Fonction au sein de l’entreprise :

	Remarques :




	Cachet
	Signature

	
	


	Validation du projet technique par la commission acadÉmique

	Date de réunion de la commission de validation :

	IPR responsable de la commission :

	Décision de la commission :              Favorable
	
	                      Défavorable
	
	

	Remarques de la commission :




	Cachet
	Signature

	
	


B.T.S.


MAINTENANCE INDUSTRIELLE





Académie





� EMBED MSPhotoEd.3  ���





Aix Marseille





Établissement / Ville





Nom / Prénom :    RISTEA Daniel	                           





Date :      05/10/06           Session : 2007





CFAI Provence


VITROLLES





Cochez les livrables du projet et compléter si nécessaire





Cochez les tâches complémentaires confiés au candidat et compléter chaque fois que nécessaire
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