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	CP1.5 : Réaliser un projet technique en milieu professionnel

cahier des charges


	Acteurs du projet

	Entreprise : BUTAGAZ

	· Activité : Remplissage de bouteille de gaz

	· Adresse : RN 113 ROGNAC

	· Responsable du projet : GEOFFROY Laurent
	· Fonction : Contremaître maintenance

	· Tuteur : GEOFFROY Laurent
	· Fonction : Contremaître maintenance

	· Tél. responsable :
	· Email :

	· Tél. tuteur : 
	· Email :

	

	Établissement de formation : CFAI Provence

	· Adresse : Bat 4 – Chemin de la Frescoule -  13127 VITROLLES

	Responsable du suivi : Frédérique NEAU
	· Fonction : Pilote de promotion BTS M.I.

	Téléphone : 04.42.10.75.00
	· Email : neau@cfaiprovence.asso.fr


	Définition du projet

	Énoncé général du besoin :
Pendant la phase de remplissage, ne plus casser de disques d’information sur les bouteilles de gaz Primagaz et Antargaz.


	Bénéficiaire du projet : BUTAGAZ Rognac


	Motif de la demande de projet :
Butagaz Rognac a repris le contrat de remplissage des bouteilles de gaz Primagaz et Antargaz. Ces bouteilles ont un disque d'information qui casse trop souvent sur le manège de remplissage. La présence de ce disque est obligatoire sous peine de forte amende.


	Objectif du projet :
· Diminuer au maximum la casse des disques tout en respectant le changement de format des diverses bouteilles.


	Support du projet : Manège de remplissage


	Localisation : BUTAGAZ Rognac



	Environnement du projet

	Description des études antérieures liées au projet :

  Etude des défaillances du système actuel.
  Pré étude de ce problème sur un autre site.


	Contraintes liées au projet :

· Pendant la réalisation de la modification la production doit être arrêtée.


	Budget :

	Moyens mis à dispositions :

· Matériel de l’atelier

· Enquête auprès des opérateurs

· Enquête auprès des techniciens

· Etude de l'autre site


	Autres :





	définition des Livrables du projet

	
	Amélioration réalisée 

	
	Dossier technique

	
	Dossier d’utilisation si réglages spécifiques

	
	Dossier de maintenance

	
	Autres (à préciser) :

- schémas pneumatiques
-

-

-

-





	Contrat individuel de travail du candidat

	X
	Élaborer l’avant projet de note de cadrage 

	X
	Élaborer le macro planning

	X
	Analyser l’existant :
- casse des disques d’information sur les bouteilles de gaz.
- 
- 
- 

- 


	
	Effectuer l’étude préalable
- 
- 
- 
-



	X
	Effectuer l’étude de réalisation
- 
-

- 
-

- 
-


	X
	Élaborer le planning de réalisation

	
	Définir les commandes de matériel

	X
	Mettre en œuvre la réalisation du projet
-
-

- 

-

-

-


	
	Effectuer les tests et essais

	X
	Effectuer le bilan du projet

	X
	Effectuer la compilation des livrables du projet

	
	Autres (à préciser)
-

-

-

-

-



	APPROBATION du projet technique par l’entreprise

	Date D’approbation :

	Nom/prénom du signataire :

	Fonction au sein de l’entreprise :

	Remarques :




	Cachet
	Signature

	
	


	Validation du projet technique par la commission acadÉmique

	Date de réunion de la commission de validation :

	IPR responsable de la commission :

	Décision de la commission :              Favorable
	
	                      Défavorable
	
	

	Remarques de la commission :




	Cachet
	Signature

	
	


B.T.S.


MAINTENANCE INDUSTRIELLE





Nom / Prénom : VILAPLANA Sébastien                               





Date : 16/10/2006     Session :    2007





Cochez les livrables du projet et compléter si nécessaire





Cochez les tâches complémentaires confiés au candidat et compléter chaque fois que nécessaire











Académie





Aix Marseille
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Établissement / Ville





CFAI Provence


VITROLLES
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